
 DEPENSES HT  Bilan prévisionnel 

 Acquisitions foncières 

EPF Bretagne                     319 000,00 € 

Participation frais désamiantage EPF                       28 000,00 € 

 Sous-Total 1                     347 000,00 € 

 Etudes pré-opérationnelles 

 Maîtrise d'œuvre - DIA / ESQ / AVP / PC / Audit Energétique                       27 480,73 € 

 Géomètre (Relevé topographique)                         3 090,00 € 

 Étude Géotechnique                         2 400,00 € 

 Étude de faisabilité CCI                         2 100,00 € 

 AMO-Orchestram                         5 660,00 € 

 Sous-Total 2                       40 730,73 € 

 Travaux 

 LOT 1 - Terrassement VRD Espaces verts                       51 848,30 € 

 LOT 2 - Démolition Gros œuvre                     257 447,73 € 

 LOT 3 - Charpente bois                       28 714,09 € 

 LOT 4 - Couverture Étanchéité                       72 103,02 € 

 LOT 5 - Menuiseries extérieures                     110 913,88 € 

 LOT 6 - Menuiseries intérieures                       15 735,60 € 

 LOT 7 - Cloisons Doublages Isolation PLAFONDS                       57 257,20 € 

 LOT 8 - Cloisons isothermes                       19 500,00 € 

 LOT 9 - Revêtement de sol Faïence                       33 816,00 € 

 LOT 10 - Peinture                       12 089,05 € 

 LOT 11 - Groupe Froid                         3 169,98 € 

 LOT 12 - Cheminée                                   -   € 

 LOT 13 - Électricité CFO CFA SSI Installation Photovoltaïque                       36 810,32 € 

 LOT 14 - Plomberie Chauffage Ventilation                       85 838,45 € 

Cuisine Restaurant                     123 667,74 € 

Raccordement réseau électrique                         4 603,40 € 

Raccordement réseau gaz                            575,55 € 

Raccordement eau potable                         2 607,29 € 

Raccordement fibre                                   -   € 

Tests perméabilité à l'air                         1 500,00 € 

Imprévus (10%)                       91 819,76 € 

 Sous-Total 3                  1 010 017,36 € 

 Etudes opérationnelles 

 Maîtrise d'œuvre - PRO - DCE - VISA - DET - AOR - coordination 

SSI  
                      47 084,88 € 

 Coordinateur SPS                          1 920,00 € 

 Contrôleur technique                         2 844,00 € 

 Sous-Total 4                       51 848,88 € 

 Frais divers 

Assurance dommage ouvrage                         8 449,44 € 

 Frais annonces légales                            992,59 € 

 Sous-Total 4                         9 442,03 € 

Emprunt

Coût emprunt (intérêt)

 Sous-Total 6                                    -     

TOTAL DEPENSES HT 1 459 039,00 €        

 RECETTES HT  Bilan prévisionnel 

 Subventions 

Région - Bien Vivre Partout en Bretagne                       68 968,00 € 

État - Fonds Vert                     200 000,00 € 

État - DETR                     120 000,00 € 

CEP - ACTEE                       13 983,00 € 

 TOTAL subventions                     402 951,00 € 

 Prêt 

 Autofinancement                   1 056 088,00 € 

TOTAL RECETTES HT 1 459 039,00 €        

Gosné - Transformation d'une ferme en bar-restaurant

Bilan prévisionnel d'opération
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